

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítás

7 Hh 2017/0502/002

amely létrejött egyrészről a **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviseletében: dr. Áldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Bótakő Kft.** (székhelye: 8500 Pápa, 01412/2/A. hrsz.; képviseletében: Zsegráics Gyula ügyvezető; bankszámlaszám: 11748045-20043771; adószám: 11671110-2-19) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Felek 2017. szeptember 19.-én kötött, „**TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 – Kivitelezés**” tárgyú, a Pápa, Erkel Ferenc utca 3937/3 hrsz.-ú ingatlanon meglévő orvosi rendelő átalakítására, felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésüket (továbbiakban: Szerződés) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
- 1.2. A Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: **2018. február 15.**
- 1.3. A Szerződés 41. és 42. pontja az alábbiak szerint módosul:
41. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen **39.099.905,-Ft + 27 % ÁFA**, azaz Harminckilencmillió-kilencvenkilencezer-kilencszázöt forint + 27 % általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: **49.656.879,-Ft**, azaz Negyvenkilencmillió-hatászáztövehatezer-nyolcszázhetvenkilenc forint, melynek részletezése az alábbi:
- épület felújítás: nettó 32.839.432,- Ft
 - épület bővítés: nettó 3.507.087,- Ft
 - udvar: járda + AM. parkoló: nettó 2.753.386,- Ft
42. Vállalkozó 1 db előleg-, 2 db rész- és 1 db vég számla benyújtására jogosult.
- előleg számla
 - esedékessége: munkaterület átadását követően. (Készültségi fokhoz nem kötött.)
 - mértéke: nettó 11.520.306,-Ft.

Kny

- 1. részszámla
 - esedékessége: 50%-os készütségi fok elérését követően
 - mértéke: nettó 19.200.510,-Ft.
- 2. részszámla
 - esedékessége: a felújítás és bővítés elkészültét követően
 - mértéke: nettó 17.146.009,-Ft

(Az előleg elszámolását, a 2. részszámla tartalmazza.)

- vég számla
 - esedékessége: átadás-átvételi eljárás sikeresen lebonyolítását, valamint az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően.
 - mértéke: nettó 2.753.386,-Ft.

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. Felek rendszeres heti kooperáció alkalmával a munkaterületet bejárták, az ivóvíz vezeték átszerelés közben több helyen rozsdás vezetéket találtak. Az épület többszöri átalakítása során az ivóvíz vezeték hálózatot többször átszerelték, többféle vezeték található az épületben (ólom, vas, réz vezeték). Ezek egymással kémiai reakcióba is léphetnek, nem kívánt korróziót okozva. Az épületben az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében a teljes ivóvíz vezetéket új vezetékkel kell átszerelni, valamennyi kifolyócsap hideg-melegvizes legyen. Ennek megfelelően a vállalkozói díj, valamint a vég számla mértéke jelen szerződésmódosítás 1.2. pontjában részletezettek szerint módosul.

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezik.
- 3.2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás annak aláírása napján lép hatályba, és a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.
- 3.3. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kuf

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2017. december 4.



.....
Megrendelő
Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás polgármester



Bótakő KFT
8500 Pápa, Irsz. 01412/2/A
Adósz.: H671170-2-19

.....
Vállalkozó
Bótakő Kft.
Zsegráics Gyula ügyvezető


Jogi ellenjegyzés:


.....
Károlyainé dr. Fék Mária
címetes főjegyző



Pápa, 2017. december 4.

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Sternerné Szalai Krisztina
kötségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. december 4.