

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviselőjében: dr. Áldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint **Megbízó**,

másrészről a **Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.; képviselőjében: Rádi Róbert ügyvezető; bankszámlaszám: 11748045-20055947-00000000; adószáma: 14876558-2-19; nyilvántartási száma.: Cg. 19-09-511861) a továbbiakban, mint **Megbízott** (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Felek a 2017. június 9-én kötött – TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 azonosítószámú, „Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó – megbízási szerződésüket (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:
- 1.2. A Szerződés 6.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
 - 6.3.2. Megbízott a – nettó 78.742,-Ft értékű – vég számlája kiállítására a projekthez tartozó utolsó szállítói számla beérkezését követően jogosult.

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. A Szerződésben meghatározott számlázási feltétel – *miserint a vég számla kiállítására és kifizetésére a megvalósítási időszakot lezáró utolsó helyszíni ellenőrzés dátumát követő 30 napon belül kerülhet sor* – ellentétes a projekt azon rendelkezésével, hogy a projekthez kapcsolódó számlák kifizetésnek legkésőbb a projekt fizikai befejezésének tervezett napjáig meg kell történnie.
Ennek megfelelően a vég számla kiállításának feltétele jelen szerződésmódosítás 1.2. pontja szerint módosul.

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezik.
- 3.2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás annak aláírása napján lép hatályba, és a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

3.3. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2018. december 19.


.....
Megbízó
Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás polgármester



PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8300 Pápa, Főút 17.
Hőszám: 145702542-19


.....
Megbízott
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Rádi Róbert ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:


.....
dr. Verrasztó Norbert Károly
aljegyző

Pápa, 2018. december 19.

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Szalai Krisztina
gazdasági osztályvezető

Pápa, 2018. december 19.

